



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Decreto 17 luglio 2020 - Annualità 2022 - Contributi ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Biblioteca Comunale "Fiore Tommaso Gnoni". 2° lotto funzionale. Importo lavori € 24.311,85 CUP: E88C23000060006 C.I.G.: Z8C3A08C43. Approvazione perizia per modifica al contratto.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **sei** del mese di **giugno** alle ore **18:40** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Massimo STAMERRA** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	STAMERRA MASSIMO	Si	
Assessore	ROMANO SILVIA	Si	
Assessore	SOLIDA FRANCESCA	Si	
Assessore	GRECO ALESSANDRO	Si	
Assessore	GUIDO LUCA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Giacomo MAZZEO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con Det. Dir. n. 20 RS e n. 68 RG del 16.02.2023 con la quale, in ottemperanza agli indirizzi forniti dalla Giunta con la suddetta deliberazione n. 173/2022, è stato approvato il Progetto esecutivo – 2° lotto funzionale - relativo ai "Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Biblioteca Comunale "Fiore Tommaso Gnoni" dell'importo complessivo di € 40.659,50, redatto dal tecnico incaricato ing. Natale Giovinazzi, secondo il quadro economico ivi allegato, di cui:

- Importo complessivo di progetto	€ 40.659,50
- Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 23.629,31
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>682,54</u>
Totale importo lavori	€ 24.311,85
- che la copertura economica della spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento, pari ad € 81.319,00, sarà garantita con il contributo assegnato per l'annualità 2022 e 2023 al Comune di Tuglie dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020, pari ad € 40.659,50/anno, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.I. n. 36, Serie Generale n. 244 del 02.10.2020, concernente la "Assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali", opportunamente allocato sul Cap. 12052699 del bilancio comunale per ciascun anno di competenza;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 30 RS del 28.02.2022 e n. 123 RG 08.03.2023, detti lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta alla ditta **VENNA s.r.l.** con sede legale in Taurisano (Le) alla Via M. D'Ungheria, 117/119, P. IVA IT04359260751, con un ribasso del 1,00% sull'importo soggetto a ribasso di €. 23.629,31, e quindi, per l'importo netto di €. 23.393,02 oltre €. 682,54 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di €. 24.075,56 oltre IVA, e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta;

DATO ATTO che:

- in data 09.03.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto mediante scrittura privata;
- i lavori sono stati consegnati in data 09.03.2023;

VISTA la nota della D.LL., acquisita al prot. com.le n. 5103 del 09.05.2023 con la quale è stata chiesta l'autorizzazione all'approntamento di una perizia ai sensi della normativa vigente, per le motivazioni ivi riportate;

RICHIAMATA integralmente la propria deliberazione n. 91 del 16.05.2023 con la quale è stato disposto quanto segue:

1. Di prendere atto della nota della D.LL., acquisita al prot. com.le n. 5103 del 09.05.2023, con la quale il Direttore dei Lavori ha chiesto l'autorizzazione all'approntamento di una perizia ai sensi della normativa vigente, per le motivazioni ivi riportate, relativa ai "**Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Biblioteca Comunale "Fiore Tommaso Gnoni". 2° lotto funzionale.**";
2. Di autorizzare, a tal proposito, la Direzione dei lavori a redigere una Perizia finalizzata alla modifica del contratto originario, relativa all'intervento in oggetto epigrafato, nei limiti di ammissibilità disposti dall'art. 106, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. Di dare atto che non è previsto aumento della spesa complessiva del progetto finanziato;
4. Di dare atto che sono disponibili risorse nel quadro economico rideterminato all'uopo utilizzabili, nei limiti di legge, nella voce b4) "Imprevisti sui lavori";
5. Di determinare che anche le spese tecniche per la redazione della Perizia di che trattasi, dovranno trovare copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico così come rideterminato a seguito di aggiudicazione dei lavori.

PRESO ATTO degli elaborati di Perizia trasmessi dalla D.L al prot. com.le n. 6138 del 05.06.2023 così come integrati in data odierna;

VISTA la relazione di ammissibilità redatta dal RUP in data 05.06.2023;

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016;

- il DPR n. 207/2010 per la parte applicabile;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Settore LL.PP. e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la perizia di variante relativa ai "*Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Biblioteca Comunale "Fiore Tommaso Gnoni. 2° lotto funzionale"*, redatta dalla Direzione dei Lavori secondo il Quadro economico allegato al presente atto deliberativo, i cui elaborati progettuali sono in atti d'Ufficio e sono costituiti da:

Documenti:

- *Doc. 1 – Elenco elaborati;*
- *Doc. 2 – Computo metrico estimativo di perizia;*
- *Doc. 3 – Analisi prezzi di perizia;*
- *Doc. 4 – Atto di sottomissione;*
- *Doc. 5 – Verbale di concordamento nuovi prezzi;*
- *Doc. 6 - Quadro economico di raffronto;*

Relazioni:

- *Rel. 1 – Relazione di perizia;*

Di dare atto che:

la perizia è conforme ai presupposti previsti dall'art. 106 – comma 1 - lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

a seguito delle modifiche qualitative e quantitative apportate dalla perizia di variante, i maggiori lavori (al netto del ribasso offerto dello 1,00%) ammontano a € 1.980,00, pertanto, l'importo netto contrattuale dei lavori si eleva da euro € 24.075,56 ad € 26.055,56 incluso oneri di sicurezza;

il valore della modifica contrattuale - relativa alla variante in oggetto – essendo pari a circa l'8,5% dell'importo originario, non supera il 50% del valore iniziale del contratto, pertanto non eccede i limiti previsti dall'art. 106, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

le maggiori opere previste non modificano l'importo totale originario del progetto;

le modifiche apportate non alterano la natura complessiva del contratto;

Di dare atto che la perizia di cui si tratta rispetta la natura del progetto ed è motivata dal raggiungimento delle finalità originariamente determinate;

Di concedere una proroga dei tempi contrattuali di giorni 30 (quindici) necessari per dare fine ai lavori.

Successivamente, la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, previa separata votazione unanime e favorevole, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: Decreto 17 luglio 2020 - Annualità 2022 - Contributi ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Biblioteca Comunale "Fiore Tommaso Gnoni". 2° lotto funzionale. Importo lavori € 24.311,85 CUP: E88C23000060006 C.I.G.: Z8C3A08C43. Approvazione perizia per modifica al contratto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li **05/06/2023**

Il Responsabile di Settore
f.to PETRUZZI MARIA FIORELLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li **05/06/2023**

Il Responsabile di Settore
f.to BARONE COSIMO ANTONIO

Deliberazione n° **105** del **06/06/2023**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to Massimo STAMERRA

Il Segretario
f.to Giacomo MAZZEO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, **08/06/2023**

L'incaricato alla tenuta
dell'albo pretorio informatico
f.to CIULLO FABIO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Settore
PETRUZZI MARIA FIORELLA
