



# COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Decreto Ministero dell'Interno del 14.01.2022 - Contributi ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELL'ARREDO URBANO DEL COMUNE DI TUGLIE. CUP: E87H22002080001 Importo complessivo intervento € 25.000,00 C.I.G.: 9343145F26. Approvazione perizia per modifica al contratto.**

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **17:10** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Massimo STAMERRA** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	STAMERRA MASSIMO	Si	
Assessore	ROMANO SILVIA	Si	
Assessore	SOLIDA FRANCESCA	Si	
Assessore	GRECO ALESSANDRO		Si
Assessore	GUIDO LUCA	Si	

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Giacomo MAZZEO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 134 del 21.07.2022, per tutto quanto ivi riportato, è stato, tra l'altro, approvato il Progetto esecutivo/definitivo relativo ai lavori di *Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e dell'arredo urbano del Comune di Tuglie*, dell'importo complessivo di € 25.000,00, redatto dal geom. Roberto Malecore da Tuglie, all'uopo incaricato con Det. Dir. n. 400 del 20.07.2022 e trasmesso al prot. com.le n. 8054/2022, con il quadro economico ivi riportato;
- che la realizzazione dell'intervento, il cui importo risulta pari a complessivi € 25.000,00#, trova copertura economica mediante contributo ministeriale concesso al Comune di Tuglie per l'annualità 2022, dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 14.01.2022, in applicazione del comma 407 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 92 RS e n. 421 RG del 29.07.2022, detti lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta NUOVA FISE s.r.l. Zona Industriale S.S. 101 Km. 19+300 - GALATONE (LE) P.IVA: 02279190751, per l'importo complessivo di € 19.658,36 oltre IVA, di cui € 19.150,00 per lavori ed € 508,36 per oneri sicurezza e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati consegnati in data 29.07.2022 sotto riserva di legge;

**DATO ATTO** che la Direzione lavori, facendo seguito all'incontro tenutosi alla presenza della stazione appaltante e del Comandante della Polizia Locale durante il quale sono emerse ulteriori necessità relative sia alla regolamentazione della sosta nonchè all'implemento della segnaletica stradale, ha provveduto alla redazione di una condivisa perizia di variante trasmessa al prot. com.le n. 2015 del 23.02.2023;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso sul progetto di che trattasi in data 23.02.2023 dal Responsabile del Servizio P.L. - Com. Emanuela NAZARO;

**VISTA** la relazione di ammissibilità redatta dal RUP del 28.02.2023;

### VISTI:

- il D. lgs. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 per la parte applicabile;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Settore LL.PP. e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

## DELIBERA

**Di approvare** la perizia di variante relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELL'ARREDO URBANO DEL COMUNE DI TUGLIE", redatta dalla Direzione dei Lavori secondo il Quadro economico allegato al presente atto deliberativo, i cui elaborati progettuali sono in atti d'Ufficio e sono costituiti da:

- *Tavola 1: Relazione tecnica di variante;*
- *Tavola 2 – Quadro economico di variante;*
- *Tavola 3 – Elaborato grafico di variante;*
- *Tavola 4 – Computo metrico estimativo di variante;*
- *Tavola 5 – Elenco prezzi di variante;*
- *Tavola 6 – Schema atto di sottomissione;*

**DATO ATTO** che:

- a seguito delle modifiche qualitative e quantitative apportate dalla presente perizia di variante, i maggiori importi ammontano complessivamente ad € 536,33 pertanto, l'importo netto contrattuale si eleva complessivamente da euro da € 19.658,36 ad € 20.194,69 incluso € 508,36 per oneri di sicurezza;

- il valore della modifica contrattuale - relativo alla somma delle due varianti apportate al progetto – essendo pari a circa il 2,7% dell'importo originario, non eccede il limite di ammissibilità del 10% come previsto al p.to 4.2) della lettera invito prot. n. 8258/2022 ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la perizia è conforme ai presupposti previsti dall'art. 106 – comma 1 - lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- le maggiori opere previste non modificano l'importo totale originario del progetto;
- le modifiche apportate non alterano la natura complessiva del contratto;

Di dare atto che la perizia di cui si tratta rispetta la natura del progetto ed è motivata dal raggiungimento delle finalità originariamente determinate;

Di concedere una proroga dei tempi contrattuali di giorni 30 (trenta) necessari per dare fine ai lavori.

Successivamente, la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, previa separata votazione unanime e favorevole, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.



# COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

-----

**OGGETTO: Decreto Ministero dell'Interno del 14.01.2022 - Contributi ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELL'ARREDO URBANO DEL COMUNE DI TUGLIE. CUP: E87H22002080001 Importo complessivo intervento € 25.000,00 C.I.G.: 9343145F26. Approvazione perizia per modifica al contratto.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li **28/02/2023**

Il Responsabile di Settore  
PETRUZZI MARIA FIORELLA

---

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li **28/02/2023**

Il Responsabile di Settore  
BARONE COSIMO ANTONIO

---

Deliberazione n° **39** del **28/02/2023**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Presidente  
Massimo STAMERRA

Il Segretario  
Giacomo MAZZEO

---

#### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, **02/03/2023**

L'incaricato alla tenuta  
dell'albo pretorio informatico  
CIULLO FABIO

---